
1. Bauabschnitt beendet - Geschossdecken übergeben

Am 9.Juli 2014 haben wir zusammen mit unseren Planern (d-werk und DSH-Ingenieure) und
der ausführenden Baufirma (Reko Bau Heller) die neuen Geschossdecken der Presse
vorgestellt. Insgesamt 214.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Dazu kommen
Eigenleistungen im Wert von 45.000 Euro und Bauleistungen über 10.000 Euro welche die
Baufirma 

gespendet hat. 60.000 Euro bekamen wir von Lotto Sachsen-Anhalt .

      

  

Ursprünglich waren 156.000 Euro geplant, doch die Mehrkosten konnten wir durch 

Spenden abdecken. Da einige Räume im Vorfeld nicht betretbar waren, mussten wir im
Bauprozess Änderungen vornehmen. Dazu kamen weitere Auflagen durch die Behörden zur
Belastbarkeit der Decken. Es wurde 3mal mehr Stahl verbaut als zu Anfang geplant. Wo
möglich, haben wir die alten Stahlträger belassen.  Endlich sind alle Räume wieder begehbar
und das Dach drückt nicht mehr gefährlich auf die Außenmauern. Trotzdem steht eine
Dachsanierung dringend als nächstes an.

  

Bericht auf hallespektrum: http://hallespektrum.de/nachrichten/vermischtes/neue-zwischendec
ken-fuer-das-peissnitzhaus-undichtes-dach-muss-dringend-gemacht-werden/105899/
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